
Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo č. 01/2022 zo dňa 26.04.2022 

uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka / §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb./ 

na stavbu „Rekonštrukcia Domu Nádeje Kračúnovce“ 
 

Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ: 

 Obec Kračúnovce 
So sídlom : Kračúnovce 350, 087 01 Giraltovce 
Zastúpený : Michal Boleš – starosta obce 
IČO : 00322181 
DIČ : 2020777561 
Banková spojenie : Prima banka Slovensko 
Číslo účtu IBAN : SK11 5600 0000 0036 0006 4001 
 
Ďalej len Objednávateľ 
 
1.2. Zhotoviteľ: 
 
 PEhAES, a. s. 
So sídlom : Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice 
Zastúpený a oprávnený 
jednať vo veciach zmluvných : Ing. Maroš  Boľanovský, podpredseda predstavenstva 
IČO : 00155764 
DIČ : 2020517719 
IČ DPH : SK2020517719 
Bankové spojenie : VÚB, a.s. Prešov 
Číslo účtu IBAN : SK16 0200 0000 0000 1700 6572 
Zapísaný v : OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 54/P 
 
Ďalej len Zhotoviteľ 
 

Článok I. Predmet zmluvy o dielo 

 
1.1 Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa kompletnú 

dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „Rekonštrukcia Domu Nádeje 
Kračúnovce“ (ďalej len „dielo“). 

1.2 Zmluvné strany konštatujú, že „dielo“ v zmysle zmluvy je realizované na základe 
projektovej dokumentácie na predmetnú stavbu zodpovedného projektanta. 



Článok II. Predmet Dodatku č. 1 k ZoD 

2.1 Z dôvodu zosúladenia výkazu výmer a skutočnosti nie je možné zrealizovať celý rozsah 
diela a preto sa  článok 5. Cena predmetu zmluvy, bod 5.2 zmluvy o dielo sa vypúšťa 
v plnom rozsahu pôvodná obsiahnutá textácia a nahrádza sa textom nového znenia:  

 „5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby 
DPH zákonom. 

 Cena diela je: 

 Cena diela bez DPH  22 174,99 eur 

 DPH 20,00%     4 435,00 eur 

 Celková cena diela   26 609,99 eur 

 

 Slovom: dvadsaťšesťtisícšesťstodeväť eur 99/100  

 

Článok III. Záverečné ustanovenia 

3.1 Tento Dodatok č. 1 bol uzatvorený v súlade s § 18 Zákona 343/2015 Z.z. odsekom (1) 
bod c). 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2022 zo dňa 
26.04.2022 medzi objednávateľom a zhotoviteľom nadobúda platnosť dňom jeho 
podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zároveň sa stáva neoddeliteľnou súčasťou 
Zmluvy o dielo č. 01/2022 zo dňa 26.04.2022.  

3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 01/2022 zo dňa 26.04.2022 zostávajú v platnosti.  
3.4 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, z ktorých dve sú 

určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.  

 

V Kračúnovciach,  

dňa:   

 

Za objednávateľa:  

 

Michal Boleš 
starosta obce 

 

V Ľuboticiach,  

dňa:  

 

Za zhotoviteľa 

 

Ing. Maroš Boľanovský  
podpredseda predstavenstva 


